

**CANTON DE FRIBOURG**
**COMMUNE DE LA VERRERIE**
**Projet d'arrêt de bus, place de stationnement, introduction d'une zone 30 km/h et chemin piétonnier**
**DEVIS ESTIMATIF**
**Comparaison devis 2019 (avant-projet) et 2022 (dossier enquête)**

		Devis 2019	Devis 2022
<b>1 Travaux de génie civil</b>		309 869.75	536 525.00
<b>2 Marquage et signalisation</b>		30 500.00	24 780.00
<b>3 Abrisbus</b>		10 000.00	15 000.00
<b>4 Groupe-e</b>		0.00	30 694.00
Total:		fr. 350 369.75	fr. 606 999.00
Divers et imprévus	15%	fr. 52 600.00	fr. 91 000.00
Total HT		fr. 402 969.75	fr. 697 999.00
TVA	7.7%	fr. 31 029.00	fr. 53 746.00
Total TTC devis estimatif pour travaux génie civil	arrondi	fr. 433 998.75	fr. 751 745.00
		<b>fr. 434 000.00</b>	<b>fr. 752 000.00</b>
<b>5 Honoraires ingénieurs selon prestations SIA 103</b>			
Etude de l'avant-projet pour budget communal		33 000.00	39 000.00
Dossier d'examen préalable		0.00	8 000.00
Dossier d'enquête		0.00	21 240.00
Appel d'offres		6 000.00	11 820.00
Réalisation		36 000.00	56 640.00
Total HT		75 000.00	136 700.00
TVA	7.7%	5 775.00	10 525.90
Total TTC	arrondi	80 775.00	147 225.90
		<b>fr. 81 000.00</b>	<b>fr. 147 000.00</b>
<b>Total devis TTC</b>		<b>fr. 515 000.00</b>	<b>fr. 899 000.00</b>

**Remarque:**

Le devis de 2019 a été réalisé avant la phase d'examen préalable. Entre temps, le projet a pris de l'ampleur en y intégrant la zone 30 km/h, la mise au norme du trottoir au chemin du Riez ainsi que les diverses exigences des services de l'Etat.

Bulle, le 28.03.2022